

Дорожная карта по МБДОУ № 6 г. Данилов

**приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО на
переходный период (до 31.08.2023 г.)**

Цель: привести ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО и АООП ДО приведена в соответствии с ФОП ДО и ФАОП.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, учитель дефектолог и члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО экспертиза действующих ООП ДО и АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и АООП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с учетом расширенного в ФОП ДО и ФАОП ДО объема и содержания обязательных частей ООП ДО и АООП ДО.	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО и АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО и АООП ДО на основе ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО и АООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО и АООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО и АООП ДО
7	Обсуждение обновленных ООП ДО и АООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО и АООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО и АООП ДО	До 31.08.2023 г. (это крайний срок!)	Заведующий	Обновленные ООП ДО и АООП утверждены

2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие ФООП ДО и ФАОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа (Воронина Л.Ю.)	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФООП ДО и ФАОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Заведующий и рабочая группа (Воронина Л.Ю.)	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Заведующий и рабочая группа (Воронина Л.Ю..)	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО.	Январь Май август	Заведующий, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФООП ДО и на ФАОП ДО.	Январь - август	Заведующий., руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФООП ДО и на основе ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО

5. Информационное обеспечение

16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа (Воронина Л.Ю.), педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа (Воронина Л.Ю..)	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО и АООП ДО.