

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 6 г. Данилов  
(МБДОУ № 6)

**ПРИКАЗ**

06.02.2023 №9

**О формировании инфраструктуры МБДОУ № 6**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МДОУ № 6 и ее комплектации согласно приложению.
2. Рабочей группе (руководитель Воронина Л.Ю.) проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
- 3.. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  Т.П.Привезенцева

**План-график формирования инфраструктуры МБДОУ № 6 и ее комплектации**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заведующий, учителя-дефектологи	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО и АООП	Рабочая группа	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Рабочая группа	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий, рабочая группа	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Заведующий , завхоз	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Заведующий совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Заведующий совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Учителя-дефектологи с воспитателями в группах	Май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО и АООП , положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Учителя-дефектологи совместно с воспитателями в группах	Июль – август